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1 ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE 2 8 16

2 SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI 2 8 16

3 SCAVI 2 8 16

4 STRUTTURE IN C.A. DI FONDAZIONE 3 23 69

5 REINTERRI, VESPAI, SOLETTE IN C.A. 2 8 16

6 PILASTRI EDIFICIO 3 13 39

7 MURATURA IN BLOCCHI ISOTEX 2 28 56

8 STRUTTURA DI COPERTURA, CORDOLI IN C.A. 3 33 99

9 MANTO DI COPERTURA E LATTONERIE 2 18 36

10 IMPERMEABILIZZAZIONI E COIBENTAZIONI 2 13 26

11 SOTTOFONDI E ISOLAMENTI A PAVIMENTO 2 23 46

12 INSTALLAZIONE DISPOSITIVI ANTICADUTA 2 8 16

13 PARETI DIVISORIE INTERNE 2 13 26

14 PAVIMENTI INTERNI 2 18 36

15 SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI 2 15 30

16 IMPIANTO TERMICO 2 13 26

17 IMPIANTO IDRO-SANITARIO 2 13 26

18 IMPIANTO ELETTRICO 2 13 26

19 IMPIANTO FOTOVOLTAICO 2 8 16

20
SCARICHI, RETE FOGNATURA ESTERNA ED 
IRRIGAZIONE E VASCA DI LAMINAZIONE

2 33 66

21 INTONACI INTERNI ED ESTERNI 2 22 44

22 TINTEGGI INTERNI ED ESTERNI 2 13 26

23  RIVESTIMENTI INTERNI 2 13 26

24 REALIZZAZIONE DI PERCORSO SCUOLA-MENSA 2 5 10

25 SISTEMAZIONI ESTERNE ED OPERE 2 28 56

26 SMOBILIZZO DEL CANTIERE 2 8 16

Preposto (1/4 dei giorni) 102

983 totale uomini per giorno

5 9 10 11 126 7 8

COMUNE DI ALSENO
VIA DANTE ALIGHIERI
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI ALSENO 1 2 3 4
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