


PARTE  D'OPERA DESCRIZIONE MACROATTIVITA' 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

allestimento cantiere e tracciamenti

spostamento interferenze

scavi / demolizioni + movimenti materie

realizzazione tombinatura fosso

opere in c.a. - spalle per passerella metallica

realizzazione rilevati con terre rinforzate

opere in c.a. - cordoli per parapetti

massetti di base in c.a , posa cordoli prefabb. e pavimentazioni

assemblaggio e varo carpenteria metallica passerella

installazione parapetti

illuminazione stradale

segnaletica 

dismissione cantiere, collaudo e presa in carico

PARTE  D'OPERA DESCRIZIONE MACROATTIVITA' 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

allestimento cantiere e tracciamenti

spostamento interferenze

scavi / demolizioni + movimenti materie

pavimentazioni

adeguamento marciapiedi in c.a.

segnaletica e finiture (staccionata in legno)

dismissione cantiere, collaudo e presa in carico

MESI

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

C
IC

L
A

B
IL

E
 A

 C
A

S
T

E
L

N
U

O
V

O
 F

O
G

L
IA

N
I

SETTIMANE

PROGETTO ESECUTIVO REALIZZAZIONE CICLABILI NEL COMUNE DI ALSENO (PC)

CRONOPROGRAMMA LAVORI
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NB: Nella determinazione del tempo contrattuale di esecuzione si è tenuto in conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole. Ciò vuol dire 

che il termine complessivo è stimato tenendo conto della minor produttività causata dai giorni di maltempo previsti nella zona.


