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MODALITA' DI CANTIERIZZAZIONE

Lavorazioni da realizzare
- realizzazione di terre rinforzate e opere strutturali in c.a. + varo di struttura in acciaio per nuova passerella

ciclopedonale di scavalco presso torrente Ongina
- realizzazione di nuova ciclopedonale a raso su banchina e/o marciapiede sul lato sud-ovest della SP.31

Salsediana

Ripartizione cantieri
- si prevede di posizionare un cantiere fisso presso il ponte sul torrente Ongina con attuazione di senso

unico alternato regolato da impianto semaforico
- si prevede di agire per le restanti parti per tratti di lunghezza variabile di circa 150 m tenendo conto di

vincoli al contorno e di compiere lavorazioni omogenee come tipologia di attività, ripartendo l'opera in 3
tratti d'azione; vi sarà poi una quarta fase conclusiva di finitura per l'intera segnaletica.

- l'effettiva modalità esecutiva delle porzioni in allargamento stradale sarà decisa dall'impresa in accordo
con il Comune ai fini di limitare i disagi alla cittadinanza

Limitazioni di cantiere
- non vi sarà mai interruzione del traffico transitabile.
- le attività di carattere strutturale in corrispondenza del ponte sul torrente Ongina saranno svolte con

attuazione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico fisso come da rappresentazione in
tavola

- si adotteranno gli schemi di segnalamento temporaneo previsti dal D.M. del 10/07/2020 ed in particolare:
A. tavole 60 e 61, per lavori che non richiedano occupazione della carreggiata stradale con mezzi.
B. tavole 64 e 65, per lavori che temporaneamente richiedano sosta sulla carreggiata stradale di mezzi

d'opera (quali fasi di scavo in terra per allargamento e/o getto del nuovo massetto per ciclabile e/o
marciapiede); si prevede per la lunghezza contenuta dei tratti di cantiere e dell'andamento rettilineo della
strada e del contenuto traffico transitante di attuare sensi unici alternati regolati principalmente a vista e
solo eventualmente co-adiuvato da movieri.

C. tavola 63, attuabile in alternativa agli schemi 64 e 65 durante i lavori di allargamento della sede stradale,
qualora rimanga una sezione stradale minima di 5.60m per transito a doppio senso di marcia

Delimitazione aree di lavoro
- il cantiere fisso sarà delimitato per protezione delle aree di lavoro con new jersey in c.a. (con la sola

eccezione delle testate chiuse con quelli in pvc per accesso alle aree)
- saranno posti new jersey (in pvc) sul lato stradale per i tratti variabili di allargamento della sede stradale
- si porrà recinzione sul lato verso la campagna per inibire l'accesso ai non addetti ai lavori

Cantiere base
- sarà posizionato in area non interferente su porzione del parcheggio situato lungo via Molino (vedere

elaborato specifico)

SCHEMI DI SEGNALETICA DA APPLICARE
(secondo D.M. del 10/07/2020 sul segnalamento temporaneo)

PLANIMETRIA LOCALIZZAZIONE TRATTI D'INTERVENTO - scala 1:500

(vedere ingrandimento cantiere)

PLANIMETRIA INGRANDIMENTO CANTIERE PRESSO PONTE SU TORRENTE ONGINA - scala 1:200

ROTATORIA TRA S.P.12 e S.P.31
(ALTRA PROGETTAZIONE)
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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI PEDONI E CICLISTI LUNGO LE
STRADE PROVINCIALI S.P. N°54 DI CHIARAVALLE E S.P. N°31

SALSEDIANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI
PEDOCICLABILI NEI CENTRI ABITATI DELLE FRAZIONI DI CASTELNUOVO

FOGLIANI E CHIARAVALLE DELLA COLOMBA.
FINANZIATO IN PARTE DALL'UNIONE EUROPEA “NEXT GENERATION EU,

M2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA,
C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA,
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TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA"
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