COMUNE DI ALSENO

PROVINCIA DI PIACENZA

"Messa in sicurezza di pedoni e ciclisti lungo le strade comunali Molinazzo e Cortina all'interno delle frazioni di Lusurasco e Cortina, compresa la manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale".

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA

PROGETTISTA:

Geom. Bertarelli Marco

DATA: Novembre 2022

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

1 MESE | 2 MESE | 3 MESE | 4 MESE | 5 MESE | 6 MESE | 7 MESE | 8 MESE

1 SETTIMANA | 2 SETTIMANA | 3 SETTIMANA | 4 SETTIMANA

FRAZIONE LUSURASCO - STRADA MOLINAZZO

STRALCIO	FASI DI LAVORO
1	ALLESTIMENTO DEL CANTIERE
	TAGLIO ASFALTI
	SCARIFICA MARCIAPIEDI
	DEMOLIZIONE CORDOLI IN CLS ESISTENTI E PORZIONI DI STRADA E MARCIAPIEDE ESISTENTI
	POSA NUOVI CORDOLI
	RIPOSIZIONAMENTO IN QUOTA DI CHIUSINI E/O CADITOIE E POSA NUOVI POZZETTI
	SCARIFICA ASFALTI (STRADA MOLINAZZO)
2	TAGLIO ASFALTI
	SCARIFICA MARCIAPIEDI
	DEMOLIZIONE CORDOLI IN CLS ESISTENTI E PORZIONI DI STRADA E MARCIAPIEDE ESISTENTI
	POSA NUOVI CORDOLI
	RIPOSIZIONAMENTO IN QUOTA DI CHIUSINI E/O CADITOIE E POSA NUOVI POZZETTI
	SCARIFICA ASFALTI (STRADA MOLINAZZO)
3	TAGLIO ASFALTI
	SCARIFICA MARCIAPIEDI
	DEMOLIZIONE CORDOLI IN CLS ESISTENTI E PORZIONI DI STRADA E MARCIAPIEDE ESISTENTI
	POSA NUOVI CORDOLI
	RIPOSIZIONAMENTO IN QUOTA DI CHIUSINI E/O CADITOIE E POSA NUOVI POZZETTI
	SCARIFICA ASFALTI (STRADA MOLINAZZO)
4	TAGLIO ASFALTI
	SCARIFICA MARCIAPIEDI
	DEMOLIZIONE CORDOLI IN CLS ESISTENTI E PORZIONI DI STRADA E MARCIAPIEDE ESISTENTI
	SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA
	POSA TUBAZIONI IN NUOVO TRATTO DI MARCIAPIEDE
	MASSICCIATA STRADALE
	POSA NUOVI CORDOLI
	REALIZZAZIONE DI NUOVO TRATTO MARCIAPIEDI
	RIPOSIZIONAMENTO IN QUOTA DI CHIUSINI E/O CADITOIE E POSA NUOVI POZZETTI
	SCARIFICA ASFALTI (STRADA MOLINAZZO)
	ASFALTI (TAPPETINO DI USURA MARCIAPIEDI)
	ASFALTI (BINDER BANCHINA E TAPPETINO DI USURA STRADA MOLINAZZO)
	SMOBILIZZO CANTIERE

FRAZIONE CORTINA - STRADA CORTINA

STRALCIO	FASI DI LAVORO
1	ALLESTIMENTO DEL CANTIERE
	TAGLIO ASFALTI
	SCARIFICA MARCIAPIEDI
	DEMOLIZIONE CORDOLI IN CLS ESISTENTI E PORZIONI DI STRADA E MARCIAPIEDE ESISTENTI
	POSA NUOVI CORDOLI
	RIPOSIZIONAMENTO IN QUOTA DI CHIUSINI E/O CADITOIE E POSA NUOVI POZZETTI
	SCARIFICA ASFALTI (STRADA CORTINA)
2	TAGLIO ASFALTI
	SCARIFICA MARCIAPIEDI
	DEMOLIZIONE CORDOLI IN CLS ESISTENTI E PORZIONI DI STRADA E MARCIAPIEDE ESISTENTI
	POSA NUOVI CORDOLI
	RIPOSIZIONAMENTO IN QUOTA DI CHIUSINI E/O CADITOIE E POSA NUOVI POZZETTI
	SCARIFICA ASFALTI (STRADA CORTINA)
3	TAGLIO ASFALTI
	SCARIFICA MARCIAPIEDI
	DEMOLIZIONE CORDOLI IN CLS ESISTENTI E PORZIONI DI STRADA E MARCIAPIEDE ESISTENTI
	POSA NUOVI CORDOLI
	RIPOSIZIONAMENTO IN QUOTA DI CHIUSINI E/O CADITOIE E POSA NUOVI POZZETTI
	SCARIFICA ASFALTI (STRADA CORTINA)
4	TAGLIO ASFALTI
	SCARIFICA MARCIAPIEDI
	DEMOLIZIONE CORDOLI IN CLS ESISTENTI E PORZIONI DI STRADA E MARCIAPIEDE ESISTENTI
	POSA NUOVI CORDOLI
	RIPOSIZIONAMENTO IN QUOTA DI CHIUSINI E/O CADITOIE E POSA NUOVI POZZETTI
	SCARIFICA ASFALTI (STRADA CORTINA)
	ASFALTI (TAPPETINO DI USURA MARCIAPIEDI)
	ASFALTI (TAPPETINO DI USURA STRADA CORTINA)
	SMOBILIZZO CANTIERE